



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มงานพัสดุ...โทรศัพท์...๖๐๔๓๑-๓,๖๐๔๕๕.....

ที่...สธ.๐๘๒๙.๑๐๕/๒๒๐๙.....วันที่...๙ ตุลาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง...ขออนุญาตนำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....
(ไตรมาสที่ ๔) ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ด้วย กลุ่มงานพัสดุ มีความประสงค์ จะขอให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง ได้นำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ข.) ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔ แผ่น ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง www.suanprung.go.th ตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวรพีพรรณ กลั่นเรืองแสง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุชา
๑.๑/๑
๑๓๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรพีพรรณ กลั่นเรืองแสง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑๐/๑๐/๖๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๔)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)		
			จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑	โปรแกรมป้องกัน Anti Virus	โปรแกรมป้องกัน Anti Virus	๑ ชุด	เฉพาะจะจง ม.๕๖ (๒) (ข)	-	๑๗ มี.ค. ๖๑	๗ ก.พ. ๖๑	๐.๑๘๓๐	-	-	/	
๒	เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	๑ เครื่อง	เฉพาะจะจง ม.๕๖ (๒) (ข)	-	๑๖ พ.ย. ๖๐	๖ ธ.ค. ๖๐	๐.๔๐	-	-	/	
๓	รถโนบายคลายเครียด	รถโนบายคลายเครียด	๑ คัน	e-bidding	๒๔ มี.ค. ๖๑	๑๒ มี.ค. ๖๑	๔ ธ.ค. ๖๑	-	-	-	/	
๔	ปรับปรุงรั้ว ความยาว ๑๓๕ เมตร และก่อสร้างรั้วประตู	ปรับปรุงรั้ว ความยาว ประมาณ ๑๓๕ เมตร และก่อสร้างรั้วประตู	๑ งาน	e-bidding	๒๘ ก.พ. ๖๑	๓๐ มี.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๒๐ ก.ค. ๖๑	๑.๑๐๖	-	-	/	
๕	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น พื้นที่ ๑๓๕ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา และก่อสร้างรั้วประตู	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น พื้นที่ ๑๓๕ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา และก่อสร้างรั้วประตู	๑ หลัง	e-bidding	๑๗ มี.ค. ๖๑	๑๓ มี.ย. ๖๑	๑๓ ก.ค. ๖๑ ๑๖ ก.ย. ๖๑	-	-	-	/	แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งที่ ๑ ลว. ๕ กันยายน ๒๕๖๑ งานปรับลดเสาเข็ม ๕๖๖,๕๙๖.๒๐ บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนันทน รอดเรือน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

 (นายอรณินทร์ กองสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๔)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็น ไปตาม	หมายเหตุ	
			จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)			จำนวน (หน่วยนับ)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของ รพ.สวนปรุง	รายการ	๑ ระบบ	๑	๑	e-bidding			/		ระหว่างกำหนด spec + ราคาสูง
๒	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด Biphasic พร้อมควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด Biphasic พร้อมจอภาพ และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	๒๓ พค. ๖๑	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑			/		ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ ตอนที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม	ไม่เป็น ไปตาม	หมายเหตุ
			จัดทำโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	งาน/โครงการ	รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	วิธี ใช้วิธี	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๓	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs	(๓) ๑ เครื่อง	e-bidding	๒๓ พค. ๖๑	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑	-	-	/		ระหว่างบริหารสัญญา
๔	เครื่องสแกนเส้นเลือด	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑	-	-	/		ระหว่างบริหารสัญญา
๕	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	๒ เครื่อง	e-bidding	๒๓ พค. ๖๑	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑	-	-	/		ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๖	เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	เครื่องช่วยหายใจแบบ อัตโนมัติ สำหรับ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๑ เครื่อง	e-bidding	๒๓ พค. ๖๑	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑	-	-	/	ระหว่างบริหารสัญญา	
๗	รถไฟฟ้าแบบ ๖ ที่นั่ง	รถไฟฟ้าแบบ ๖ ที่นั่ง	๑ คัน	เฉพาะเจาะจง	-	๒๗ กย. ๖๑	๒๖ พย. ๖๑	-	-	/	e-bidding แล้วไม่มี ผู้ผ่าน จึงใช้วิธี เฉพาะเจาะจง	
๘	จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร รัศมีราชภัฏญา	จ้างเหมาทาสีภายนอก อาคารอุบลรัตนราชกัญญา	๑ หลัง	e-bidding	๒๔ มีค. ๖๑	๒๒ มีค. ๖๑	๒๔ พค. ๖๑	-	๐.๖๓	/		
๙	จ้างเหมาปรับปรุงท่อ ภายในโรงพยาบาล	จ้างเหมาปรับปรุงท่อ ประปาภายในโรงพยาบาล	๑ งาน	e-bidding	-	-	-	-	-	/	ระหว่างกำหนด spec + ราคาากลาง	

ลายมือชื่อ.....**๒๘**.....ผู้รับผิดชอบ
(นายธรมินทร์ กองสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ลายมือชื่อ.....**h**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันทล รัตเรือน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ